

가음동 성당 재건축 위원회 회의록

-편의시설비품팀 (6차)-전체회의

일 시	일시 : 2024. 04. 26(금) 19:30 ~20:30
장 소	성당 중 회합실
참석자	김수득요셉팀장, 진명진비오, 이명숙루시아, 박순국요한, 박순미엘리사벳, 배충환블라시오, 김영권 베드로, 백경숙엘리사벳, 이열자레지나, 김윤선미카엘라. 정남숙로마나, 신동희 마르타, 백경숙엘리사벳, 배충환블라시오.

1. 시작기도-성호경 성전 재건축 기도
2. 팀장인사 및 토의 안건 안내
3. 회의 내용

내	용
▶ 4월17일(수) 전체 팀장 회의 및 4월 19일(금) 소팀장 회의 내용 보고	
- 4월 5일 재건축 위원 전체 모임 후 지난 수요일 각 팀장 모임이 있었음	
- 이후 4월 17일(수) 각팀장들이 모여 앞으로의 업무 추진 방향과 범위, 일정 등을 조율하는 회의 시간을 가졌음	
- 이후 4월 19일(금)에 편의시설팀 소팀장 회의를 소집하여 향후 업무 방향 등에 대해 논의하였음.	
▶ 성전 재건축 단기 일정 안내(예정)	
- 4.20 : 인허가 접수 도면 완성 및 인허가 접수	
- 5.20 : 인허가 완료(시청)	
- 5.30 : 시공사 선정 견적 도면 완료	
- 6.1 : 시공사 설명회	
- 6.30 : 시공사 선정	
- 7.30 : 시공사 계약 완료	
- 9.1 : 기공 축복식	
▶ 업무추진 방향	
- 각 팀이 제안한 의견들은 접수후 검토하여 건축사와 회의하고 최종적으로 신부님이 결정함	
- 전체적인 설계와 공정상 위원회에서 제안한 의견이 모두 반영되기를 기대하는 것은 무리임을 이해할 필요	
-시공사 선정 시점 이전부터 공정회의를 매주 1회 이상 실시 계획임	
(신부님, 건축사. 본당대표 6~7명 내외 참여)	

▶ 시설비품팀 : 시공사 견적 도면의 완성되는 시점부터는 성전의 마감재 및 구입비품의 선택을 위한 회의는 활발히 이루어져야 하는바 사전 목록정리가 필요함.

▶이상은 지난 수요일 전체 팀장 모임에서 설명되고 논의된 내용임

▶ 편의 시설팀의 할 일

- 지난 모임 때 제출했던 현재 보유중인 비품 목록에 더하여
 - 추가 구입해야 할 목록이나 현 보유중인 비품일지라도 재활용이 불가능한 것은 새로 구입 목록에 추가하여 작성
 - 추가 구입 목록표는 4월 말까지 제출(진명진 비오 자료담당에게)
 - 업무 범위 제한: 구입물품의 기능, 규격, 가격 등 한 품목당 2~3개 조사하여 목록표를 만드는 것까지 - 선택하고 선정하는 것은 차후의 문제
(예:신자석 장의자만 해도 가격과 기능이 너무 많음-가격과 가능 규격 고려 하여 2~3개 조사)
 - 성물팀에서 레지오에 관련된 물품은 레지오예산에서 지급하므로 제외하고 조사
 - 사제관, 수녀관 등에서 필요한 물품은 수녀님께서 조사하니 제외하고 조사
 - 타성당을 현장 방문시에는 사진과 함께 물품 규격, 기능 가능하면 가격도 조사
 - 편의시설 비품팀 전체 모임은 적어도 월 1회는 가져야 할 것임-팀장모임에서 논의된 내용 전달 및 소팀별 업무추진 상황 파악 등
 - 소팀별 모임은 소팀별 의견이나 필요에 따라 자율적으로 실시하도록 함
- ▶ 기타 토의
- 지금은 전체 건축비용과 시설 비품에 배정된 금액에 대한 내용을 알 수가 없어서 규격과 가격에 관한 것을 정하기가 어려움
 - 일단 각 소팀별로 필요한 물품명, 규격과 가격을 조사하여 기록하되 품목당 2~3가지로 조사하는 것까지 팀에서 할 일이라고 여겨짐
 - 품목을 조사하되 선정하는 것은 전적으로 우리의 몫이 아님을 주지-성전 전체적인 어울림이나 예산 등을 고려하여 선정하게 되므로

4. 마무리

- 오늘 건축위원 각 팀들의 담당한 업무의 추진 방향과 제한점 등에 대하여 설명하고 이해하였음.

- 아직 소팀별로 구입목록표를 제출하지 못한 팀에서는 신속히 기록하여 제출해주기 바람(4월 말까지-비오자료담당께)

5. 다음 달 편의시설 비품팀 전체 회의 예고

→▶2024. 5. 23(목) 19시 30분

6. 영광송으로 마칩.