
가음동 성당 재건축 위원회 회의록 
–편의시설비품팀 (3차)-총괄팀 및 소팀장 

1. 시작기도-성호경 성전 재건축 기도
2. 팀장 인사 및 전주 까지 진행상황 요약 
3. 오늘 토의 안건 제시-각 소팀별로 목록표 작성 진행상황 확인 및 향후 일

정 토의
4. 회의 내용

토   의    내     용
▶ 지난 회의시 소팀별로 배부한 목록표 작성 상황 확인
 - 주방 및 장애인 편의 시설팀은 용원성당 실제로 방문하여 여러 장소를 둘러보고 
참고할 만한 비품 및 시설을 보고 목록표 작성에 참고하였음
 - 성전팀은 다양한 자료를 찾아 수집하는 중이며 목록표 작성중임.
 - 성물팀은 우리성당이 보유한 성물에 대하여 성물대장과 실물을 참고하고 타 본
당의 사진이나 자료 등을 참고하여 목록표를 작성중임
▶ 하나하나의 비품에 대해 처음부터 자세히 조사하기보다 일단 꼭 필요한 물품 위
주로 목록표부터 작성해 나가는 것이 효율적이라 여겨짐.
  -재사용 여부는 목록표 작성후 소팀별로 의견을 수렴하고 다시 전체회의시 의견
을 묻거나 또는 팀별로 목록표를 교환하여 검토하는 방법이 있음. 
▶ 성물팀 경우에 필요하다면 각 담당자에게 필요 물품 목록표 기재를 부탁할 수도 
있음.
  -예) 제대회-제대회장 / 성물방-성모회장/ 성가대-단장 및 지휘자/ 레지오 회합
실-레지오 간부 등

▶ 팀원이 19명이라 현실적으로 다같이 자주 모이기가 사실상 어려우니 소팀별로 
단톡방을 만들어 정보를 공유하고 주 1회 정도는 소팀별로 직접 대면하여 회의를 
하기를 권장함.
▶ 성전 설계도가 상세히 첨부되어 있으니 비품이나 시설, 성물 목록표 작성시 위치

일   시 일시 :  2024. 03. 15(금)   19:30 ~20:30 

장   소 성당 대 5회합실

참석자
김수득요셉 팀장, 진명진 비오, 이명숙루시아, 김대현 하상바오로, 백경숙 
엘리사벳, 배충환 블라시오



5. 마무리 
- 소팀별로 주 1회 이상 만나서 의논하고 팀장 중심으로 목록표 작성부터 신
속히 진행시켜 주시기 바람.
- 시설과 비품팀이라 시간이 여유가 있기는 하나 계속하여 다양한 자료를 수
집하는 기간이 꽤 많이 필요해 보임.

6. 다음 주 회의 예고 
 ▶2024. 3. 21(목) 19시 30분 - 편의시설비품팀 전체회의
 ➝▶2024. 3. 22(금) 19시 30분에서 변경함  : 사순 및 부활 전례회의(금)으
로 인해

7. 영광송으로 마침.

와 크기 등을 참고하기 바람
▶ 생활관 및 주방시설에 관한 소견(용원성당 현장 답사후 소견)
 -고령화로 인하여 설거지 등 주방일이 힘이 듦므로 예산이 된다면 자동식기세척기
를 설치하면 좋겠음. 그러기 위해서는 스텐재질의 식판도 같이 구입해야 함.
 -성물방과 카페 우리농이 한 공간에서 열린 상태로 운영됨(용원성당 경우)
 -카페의 커피 등 제공은 비싼 에소프레소기계보다는 손쉽게 관리할 수 있는 기계
가 좋겠고 가능하다면 렌탈업체에 의뢰하는 것이 관리가 수월할 것임
 -용원 성당에도 고가의 커피머신이 천으로 덮어져 있고 사용하지 않은지가 오래된 
것처럼 보임
- 다른 신축 성당의 자료를 많이 보고 참고할만한 자료를 많이 수집하고 있는 중
임.
▶ 장애편의 시설은 일단 법적으로 꼭 해야 할 시설이나 장치 등은 장애인 편의시
설에 관한 법규와 조례를 좀더 많이 찾아보고 있는 중임.
-중요한 사항이고 이것이 미흡하면 준공검사가 지연되거나 안 날 수도 있다고 함.
▶ 3월 21(목)일 전체모임에 각 소팀별로 진행상황 설명과 함께 작성된 목록표를 
제시하면 편의시설팀 전체가 함께 의논할 예정임. -날짜 변경에 유의


